

Re:Link 1주차 주간일지

기간: 2026-07-17 ~ 2026-07-22 (1주차) · 브랜치: develop

이번 주 목표

PLAN.md 기준 1주차 목표는 크게 세 가지였습니다.

- GAP A(부모가 활성화해야만 QR이 채팅으로 이어짐), GAP B(위치 공유 없이는 채팅 불가) 핵심 로직 구현
- 보호자 인증을 "관리 링크 소유" 방식에서 "전화번호+PIN 로그인" 방식으로 전환
- QR을 등록 시점이 아니라 사전에 배치로 인쇄해두고 시리얼 번호로 매칭하는 구조(QrToken) 도입

프론트엔드

항목	내용
보호자 자가 등록 페이지	/register 페이지 신규 구현
보호자 관리 대시보드 UI	아이 목록을 보여주는 대시보드 화면 신규 구현
아이 카드 UI	ON/OFF 토글(실종 신고 상태), 삭제 아이콘, QR 다운로드 버튼을 포함한 카드 컴포넌트 개편
등록/대시보드 라우트	백엔드 연동 전 인메모리 데이터로 화면 동작을 먼저 구현(목업)
화면 스타일링	대시보드·등록 폼 레이아웃/스타일 작업
컬러 팔레트 확정	파스텔 색상 팔레트 + 오프화이트 배경으로 서비스 전체 톤 확정
발견 랜딩 페이지	버튼에 확정된 색상 클래스 반영

실제 DB 연동 전에 목업 데이터로 화면 골격(등록 폼, 대시보드, 아이 카드, 토글/삭제/QR 다운로드)을 먼저 완성해서, 백엔드 모델이 나오는 대로 바로 붙일 수 있는 상태를 만들어줬습니다. 서비스 전체 톤(파스텔 팔레트, 오프화이트 배경)도 이번 주에 확정됐습니다.

백엔드

항목	내용
Guardian 로그인 체계	전화번호(ID) + PIN(6자리 이상) 로그인으로 전환. 세션 쿠키 기반 인증(auth.py), PIN은 PBKDF2-HMAC-SHA256(60만 회 반복) 해싱, 로그인 5회 연속 실패 시 15분 계정 잠금

항목	내용
QrToken 사전 발급 구조	등록 시점에 토큰을 즉석 발급하던 방식을 폐기하고, QR+시리얼 번호를 미리 배치로 만들어두는 구조로 변경. 배치 생성 스크립트(generate_qr_batch.py) 작성 — 헛갈리는 문자를 제외한 시리얼 생성, QR PNG-CSV 일괄 출력
GAP A (부모 활성화)	Child.status(normal/missing) 필드 추가. 로그인한 보호자의 대시보드에서 토글, /found/{qr_token}/start가 status != "missing"이면 403으로 서버가 재검증
GAP B (위치 공유 필수)	ChatRoom.location_shared 필드 추가. WebSocket 수신 루프에서 발견자가 위치를 먼저 보내지 않으면 텍스트 메시지를 거부, 위치 공유 시 즉시 잠금 해제
채팅방 소유권 검증	로그인 방식 전환으로 사라진 "방마다 발급되는 1회성 토큰"을 대체 — /chat/{room_id} HTTP 접근과 WebSocket 핸드셰이크 양쪽에서 child.guardian_id == 로그인 세션의 guardian_id를 매번 재검증. 다른 보호자가 room_id를 알아도 못 들어가도록 차단
API 계약 문서화	API_CONTRACT.md 작성 — 전체 라우트의 요청/응답/에러 코드, WebSocket 메시지 프로토콜을 정리해 프론트 팀원에게 전달
브랜치 통합	프론트 목업(develop)과 백엔드 구현을 병합해 develop에 통합 푸시. 프론트 커밋 히스토리는 그대로 보존, force push 없이 병합

통합 검증

코드 리뷰뿐 아니라 실제로 서버를 띄워 전체 흐름을 검증했습니다.

- 회원가입(시리얼 claim 포함) → 로그인 → 세션 쿠키 발급 → 대시보드 조회
- GAP A: 상태 토글 전에는 발견 신고 403, 토글 후 정상 진행 확인
- GAP B: 위치 공유 전 텍스트 차단 → 위치 공유 후 잠금 해제, WebSocket 레벨에서 직접 확인
- 채팅방 접근 권한: 발견자(공개) / 소유 보호자(성공) / 다른 보호자(HTTP·WS 양쪽에서 403) 세 가지 케이스 모두 의도대로 동작
- develop 병합 후 재검증까지 마치고 GitHub에 푸시 완료

남은 이슈 (다음 주로 이월)

- 112 신고 대체 경로 미구현 — 위치 공유를 거부한 발견자에게 tel:112 안내를 제공하는 화면/로직이 아직 없음
- 대시보드 시리얼 오류 미표시 — 백엔드는 에러 코드를 리다이렉트에 담아 보내지만, 대시보드 템플릿이 이를 읽어서 표시하지 않음
- PIN 재설정(OTP) 흐름 미구현
- 배포 도메인/HTTPS 미확정

다음 주 계획 (2주차)

- 목업 라우트를 완전히 대체하고 남은 프론트 오류 처리 UI 마무리 (시리얼/로그인/PIN 재설정)
- PIN 재설정(OTP) 흐름 + OTP 발송 rate limit 구현
- 배포 호스트 선정, 도메인 확정, HTTPS 세팅
- 도메인 확정 후 QrToken 정식 배치 생성 → QR 스티커 디자인 확정 및 인쇄 발주
- 실제 SMS API 연동 여부 결정
- 1차 통합 리허설